Cronograma de las acciones finalizadas y previstas

Erros

		Años anteriores	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				Años siguientes
			1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
Caracterización y control	Investigación del subsuelo																														
Fuera del recinto	Investigación del subsuelo																														
Depósito histórico	Declaración de suelo contaminado																														
Depósito histórico	Confinamiento del depósito y corrección hidráulica del torrente																														
Aguas subterráneas	Control y seguimiento del sector del Depósito y el Aubal																														
Aguas subterráneas	Tratamiento																														
Aguas subterráneas	Ensayo piloto de tratamiento de las aguas subterráneas en el sector Tri																														
Aguas subterráneas	Ensayo piloto de tratamiento de las aguas subterráneas en el sector Per																														
Residuos líquidos orgánicos	Extracción y tratamiento de resíduos líquidos orgànics																														
Extracción de vapores	Planta SVE del sector Tri																														
Extracción de vapores	Monitorización del sector Tri																														
Extracción de vapores	Planta SVE del sector Per																														
Extracción de vapores	Monitorización del sector Per																														
Extracción de vapores	Planta SVE del sector de electrólisis																														
Extracción de vapores	Monitorización de la electrólisis																														
Demolición de almacenes	Almacén Exterior																														
Extracción de vapores	Planta SVE del sector del almacen Exterior																														
Extracción de vapores	Monitorización del sector almacén Exterior																														
Demolición de almacenes	Almacen Alsuta (sector Cloroformo)																														
Extracción de vapores	Planta SVE del sector Cloroformo																														
Extracción de vapores	Monitorización del sector Cloroformo																														
Planta de electrólisis	Construcción de un almacén temporal de mercurio																														
Planta de electrólisis	Parada de la planta																														
Planta de electrólisis	Vaciado del mercurio de las celdas																														
Planta de electrólisis	Almacenamiento temporal del mercurio																														
Planta de electrólisis	Gestión definitiva del mercurio																														
Planta de electrólisis	Vaciado y limpieza de los equipos y circuitos																														
Planta de electrólisis	Descontaminación de equipos y desmontaje de las celdas de mercurio																														
Planta de electrólisis	Desmantelamiento de las instalaciones de electrólisis																														
Planta de electrólisis	Presentación del proyecto de desmantellamiento de las instalaciones de electròlisis																														
Planta de electrólisis	Presentación del proyecto de desmantelamiento del resto de las plantas																														
Planta de electrólisis	Desmantelamiento del resto de las plantas																														